

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 478 DEL 11/10/2022**

Proposta n. 528 del 10/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute -Approvazione cronoprogrammi dei seguenti interventi: M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITA' DI: ARITZO CUP: B18I22000280006; SINISCOLA CUP: B48I22000420006; SORGONO CUP: B58I22000400006; OTTANA CUP: B78I22000500006; MACOMER CUP: B88I22000560006; DORGALI CUP: B88I22000570006; M6.C1 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DI: NUORO CUP: B61B22001000006; MACOMER CUP: B85F22000840008; M6.C1 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA' DI: SORGONO CUP: B52C22000280006; NUORO CUP: B62C22000350008; M6.C2 ADEGUAMENTO SISMICO: PO SAN CAMILLO SORGONO CUP: B55F22000680006; PO SAN FRANCESCO NUORO CUP: B65F22000430006.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Giuseppina L. Sedda	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Elena Carotti	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL N.3 di Nuoro

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL N.3 DI NUORO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell'11 Settembre 2020 della Regione Sardegna "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell'art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;

- che con Deliberazione n.01 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Generale dell'ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more della definizione dell’Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, l’allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 Luglio 2021, recante “Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

DATO ATTO che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 Luglio 2021;

PRESO ATTO che il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 6 Agosto 2021, recante: *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20 Gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;

- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);

DATO ATTO che con DGR n. 12/16 del 7 Aprile 2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 Gennaio 2022 – Missione 6;

CONSIDERATO che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria relativamente all'intervento M6 C1 1.1: Case della Comunità di: Aritzo CUP: B18I22000280006 per un importo pari a Euro 427.800,00; Siniscola CUP: B48I22000420006 per Euro 1.840.000,00; Sorgono CUP: B58I22000400006, per Euro 780.000,00; Ottana CUP: B78I22000500006, per Euro 1.380.000,00; Macomer CUP: B88I22000560006 per Euro 1.851.480,00; Dorgali CUP: B88I22000570006 per Euro 1.840.000,00; M6.C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali di: Nuoro CUP: B61B22001000006 per Euro 103.500,00; Macomer CUP: B85F22000840008 Euro 276.000,00 (di cui Euro 33.350,00 cofinanziamento RAS); M6.C1 1.3 Ospedali Di Comunità di: Sorgono CUP: B52C22000280006 Euro 2.242.500,00 ; Nuoro CUP: B62C22000350008 Euro 5.991.500,00 (di cui Euro 2.739.458,00 cofinanziamento RAS); M6.C2 Adeguamento Sismico: PO San Camillo Sorgono CUP: B55F22000680006 Euro 1.085.500,00; PO San Francesco Nuoro CUP: B65F22000430006 Euro 3.605.000,00;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale Asl Nuoro n. 81 del 31 Marzo 2022 avente ad oggetto *"Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento"* con la quale viene nominata l'Ing. Elena L.P. Carotti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n.206 del 26 Settembre 2022 del Direttore Generale ARES Sardegna, con la quale è stato approvato lo schema di addendum alla Convenzione precitata per garantire, tramite personale di ARES Sardegna, l'avvalimento del personale amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, che nello specifico è stata nominata quale supporto amministrativo al RUP la Dott.ssa Giuseppina L. Sedda;

DATO ATTO che a tal riguardo è stata stipulata apposita convenzione, acquisita agli atti dell'ASL di Nuoro, tra la medesima ASL e l'ARES Sardegna, finalizzata all'avvalimento del personale tecnico di ARES Sardegna per lo svolgimento delle attività in parola, in conformità all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e delle Linee ANAC;

CONSIDERATO che, relativamente agli interventi sopracitati, la Direzione Generale dell'Assessorato alla Sanità ha richiesto al RUP la trasmissione dei relativi cronoprogrammi ed ha proceduto alla loro verifica e validazione;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dei cronoprogrammi relativi agli interventi M6 C1 1.1, assegnati all'ASL di Nuoro, quale Soggetto Attuatore, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito specificati:

Case della Comunità di: Aritzo CUP: B18I22000280006 per un importo pari a Euro 427.800,00; Siniscola CUP: B48I22000420006 per Euro 1.840.000,00; Sorgono CUP: B58I22000400006, per Euro 780.000,00; Ottana CUP: B78I22000500006, per Euro 1.380.000,00; Macomer CUP: B88I22000560006 per Euro 1.851.480,00; Dorgali CUP: B88I22000570006 per Euro 1.840.000,00; M6.C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali di: Nuoro CUP: B61B22001000006 per Euro 103.500,00; Macomer CUP: B85F22000840008 Euro 276.000,00 (di cui Euro 33.350,00 cofinanziamento RAS); M6.C1 1.3 Ospedali Di Comunità di: Sorgono CUP: B52C22000280006 Euro 2.242.500,00 ; Nuoro CUP: B62C22000350008 Euro 5.991.500,00 (di cui Euro 2.739.458,00 cofinanziamento RAS); M6.C2 Adeguamento Sismico: PO San Camillo Sorgono CUP: B55F22000680006 Euro 1.085.500,00; PO San Francesco Nuoro CUP: B65F22000430006 Euro 3.605.000,00 di cui alla DGR;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI APPROVARE i cronoprogrammi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dei seguenti interventi: M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITA' DI: ARITZO CUP: B18I22000280006; SINISCOLA CUP: B48I22000420006 ; SORGONO CUP: B58I22000400006; OTTANA CUP: B78I22000500006; MACOMER CUP: B88I22000560006; DORGALI CUP: B88I22000570006; M6.C1 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DI: NUORO CUP: B61B22001000006; MACOMER CUP: B85F22000840008; M6.C1 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA' DI: SORGONO CUP: B52C22000280006;

NUORO CUP: B62C22000350008; M6.C2 ADEGUAMENTO SISMICO: PO SAN CAMILLO SORGONO
CUP: B55F22000680006; PO SAN FRANCESCO NUORO CUP: B65F22000430006, sottoscritti dal
RUP.

- 1) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ASL n.3 Nuoro
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogrammi interventi M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITA'; M6.C1 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI; M6.C1 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA'

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 3 Nuoro dal 11/10/2022 al 26/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
