

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 771 DEL 19/09/2023**

Proposta n. 839 del 13/09/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

**Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali-Intervento: Realizzazione di una COT presso il Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro; Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.**

**CIG 94490090E7**

**CUP B61B22001000006**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Patrizia Filia	
Il RUP	Geom. Sisinnio Ferreri	
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ x ]

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

### **DATO ATTO**

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;

- che con deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

### **VISTA**

-la deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

-la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30 Gennaio 2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 Febbraio 2023;

**VISTA** l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 Giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 Giugno 2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale ha adottato, nelle more della definizione dell’Atto Aziendale l’allegato, il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro n. 88 del 21 Febbraio 2023, con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. n.4/63 del 16 Febbraio 2023;

**RICHIAMATO** l’art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che “...*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR...., si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023...*”;

#### **DATO ATTO**

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 Luglio 2021;

- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l’altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;

-che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per

l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;

## **CONSIDERATO**

che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria dell'intervento *M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali - Intervento: Realizzazione di una COT presso il Vecchio ospedale San Francesco di Nuoro - CUP: B61B22001000006 per un importo pari a Euro 103.500,00*

## **RICHIAMATA**

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 Novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento”* con la quale viene nominato il Geom. Sisinnio Ferreri e, quale figura di supporto ai RUP per i procedimenti PNRR l'Ing. Elena Carotti con deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 60 del 15 giugno 2023;

## **DATO ATTO**

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 Ottobre 2022, si approvano tutti i Cronoprogrammi relativi agli interventi rientranti nel PNRR, tra i quali rientra anche quello relativo alla realizzazione di una COT presso il Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 540 del 15 Novembre 2022, si approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), e contestualmente si dispone (*RdO: Rfq\_400264 del 19 Ottobre 2022\_ CIG 94490090E7 CUP B61B22001000006*) l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità all'operatore economico Arch. Alberto Licheri, , P. IVA 01118120919, relativamente alla Centrale operativa territoriale di Nuoro, con contratto stipulato in data 02 dicembre 2022 PG/2022/30376;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 19 dicembre 2022, si approva il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e con deliberazione del Direttore Generale n. 664 del 29 dicembre 2022 si approva la Progettazione definitiva esecutiva;

-che con deliberazione del Direttore Generale n.413 del 01 giugno 2023, si affida l'esecuzione dei lavori (*RdO: Rfq\_412165 del 26 aprile 2023\_ CIG 9587496BFA CUP B61B22001000006*) all'operatore economico GIMA Arredamenti snc di Giovanni e Massimo Patteri, P.IVA 01498740917, per un importo contrattuale pari a euro 62.720,00 al netto di oneri, oltre euro 1.258,27 per la sicurezza e Iva al 22% corrispondente ad un totale di euro 78.053,48, con contratto stipulato il 09 giugno 2023 PG/2023 17014;

## **CONSIDERATO**

-che l'operatore economico in fase di stipula contrattuale ha presentato la garanzia fideiussoria rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia 0320/U93 numero 0320408421;

-che in data 09 agosto 2023 PG 2023/23446, il Direttore dei Lavori Arch. Alberto Licheri ha inviato il progetto di variante in corso d'opera della progettazione definitiva esecutiva, approvata con deliberazione del Direttore Generale n.699 del 16 agosto 2023;

-che i lavori sono iniziati il giorno 26 giugno 2023, a partire dalla data del verbale di consegna, con durata 60 giorni, prorogati di ulteriori 30 giorni con l'approvazione di successiva variante in corso d'opera con conseguente nuova data di ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 24 settembre 2023;

-che durante lo svolgimento dei lavori non ci sono state sospensioni;

-che in data 04 settembre 2023 il Direttore dei lavori ha comunicato l'ultimazione dell'opera nel rispetto dei termini contrattuali precisamente il 28 agosto 2023;

## DATO ATTO che il DIRETTORE AI LAVORI

-in data 13 settembre 2023, ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio gli atti contabili con protocollo n.0026287, relativi alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione che determinano l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come di seguito specificate:

QUADRO ECONOMICO			
REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)			
Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro			
	<b>Importo per lavori</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta		64.000,00 €
A2	Ribasso a seguito offerta		-1.280,00 €
A3	Importo lavori al netto del ribasso (2%)		62.720,00 €
A4	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		564,55 €
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>		<b>63.284,55 €</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Spese tecniche inclusa Inarcassa (4%)		20.481,71 €
B2	IVA spese tecniche (22%)	22% di (B1+B2)	4.505,98 €
B3	IVA lavori (22%)	22% di A	13.922,60 €
B7	Fondo art. 113 D.lgs 50/2016	2% di A	- €
B8	Fondo art. 205 D.lgs 50/2016 – Accantonamenti		- €
	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	Spese per pubblicità e notifiche		- €
B10	Iva Attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione		- €
	Allacci		- €
B11	Imprevisti inclusa IVA		- €
B12	Indagini		- €
B13	Economie		1.305,17 €
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, D.lgs 50/2016)		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>40.215,45 €</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>103.500,00 €</b>

## ACCERTATA dal RUP

- la documentazione contabile che stabilisce che il credito dell'impresa ammonta a netti Euro 63.284,55, oltre IVA 22% per un importo di Euro 13.922,60 così per complessivi Euro 77.207,15;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

**DI APPROVARE:** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori Arch. Alberto Licheri, dai quali risulta un credito dell'impresa pari ad euro 63.284,55, oltre Iva al 22% pari ad euro 13.922,60, così per complessivi Euro 77.207,15;

**DI DARE ATTO** che a consuntivo il quadro economico del finanziamento risulta come appresso specificato:

QUADRO ECONOMICO			
REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)			
Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro			
	<b>Importo per lavori</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta		64.000,00 €
A2	Ribasso a seguito offerta		-1.280,00 €
A3	Importo lavori al netto del ribasso (2%)		62.720,00 €
A4	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		564,55 €
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>		<b>63.284,55 €</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Spese tecniche inclusa Inarcassa (4%)		20.481,71 €
B2	Iva spese tecniche (22%)	22% di (B1+B2)	4.505,98 €
B3	Iva lavori (22%)	22% di A	13.922,60 €
B7	Fondo art. 113 D.lgs 50/2016	2% di A	- €
B8	Fondo art. 205 D.lgs 50/2016 – Accantonamenti		- €
	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	Spese per pubblicità e notifiche		- €
B10	Iva Attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione		- €
	Allacci		- €
B11	Imprevisti inclusa IVA		- €
B12	Indagini		- €
B13	Economie		1.305,17 €
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, D.lgs 50/2016)		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>40.215,45 €</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>103.500,00 €</b>

**DI DARE ATTO**, che l'onere derivante dal presente provvedimento e che l'impegno di spesa è stato assunto sul bilancio di esercizio 2023, come di seguito specificato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	91/3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TNU0199	77.207,15

**DI DARE ATTO**, che l'intero valore dell'opera sarà trasferito dal conto "Immobilizzazioni materiali in corso" a quello di "Fabbricati indisponibili";

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Giuridico Amministrativo Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

**DI TRASMETTERE** a cura del RUP copia del presente atto all'operatore economico GIMA Arredamenti snc; all'ufficio della Direzione Lavori Arch. Alberto Licheri;

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro**  
**Dott. Paolo Cannas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

DURC  
Stato finale dei lavori  
Certificato ultimazione lavori  
Certificato di regolare esecuzione  
Libretto delle misure  
Registro di contabilità  
Relazione sullo stato finale  
Certificato di pagamento

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 19 /09 /2023 al 04 /10 /2023

Segreteria di Direzione ASL Nuoro      Maria Rosaria Chessa