

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

UP-3-2022-16

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

Dott. Gianluca Doa

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

SSD Governo liste d'attesa e sviluppo medicina di prossimità

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Utilizzo risorse finanziarie ministeriali rif. Piano di recupero per le liste d'attesa Covid-19 di cui all'art. 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, somme residue come da Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/21 del 22/06/2023.

RIF. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL NUORO N. 901 DEL 24/10/2023.

REFERENTE PROGETTO: DOTT. GIANLUCA DOA

OBIETTIVI**Regionali**

Entro il 31.12.2023 l'utilizzo delle risorse residue per le attività da effettuarsi nell'ambito del Piano per le liste di attesa Covid-19 per recupero delle prestazioni ambulatoriali; screening e di ricovero ospedaliero per interventi chirurgici.

Aziendali

Utilizzo entro il 31.12.2023 del finanziamento fino a € 277.681,54.

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Abbattimento liste di attesa Covid-19 per prestazioni non erogate. Impiego delle risorse ministeriali per attività di screening tumore mammella e cervice, per interventi di piccola chirurgia e per visite di specialistica ambulatoriale con priorità per le prestazioni monitorate dal PNGLA/PRGLA.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1)	Ricognizione risorse	Stesura report su somme disponibili e consegna alla Programmazione e Controllo	Governo Liste d'attesa → Programmazione e controllo	01/08/2023	15/09/2023
2)	Organizzazione progetto di spesa	Stesura progetto di utilizzo risorse economiche e consegna report alla Programmazione e Controllo	Governo Liste d'attesa → Programmazione e controllo	01/08/2023	30/09/2023
3)	Annuncio progetto di utilizzo risorse	Comunicazione per le vie brevi con Dirigenti medici e Comparto	Governo liste d'attesa → Direttori u.o. sanitarie	15/08/2023	30/09/2023
4)	Servizio comunicazione aziendale	Pubblicazione manifestazione d'interesse su sito aziendale	Governo liste d'attesa → vv interessati	10/10/2023	31/12/2023
5)	Servizio comunicazione aziendale	Invio mail di posta elettronica ordinaria ai vari Direttori interessati	Governo liste d'attesa → Dirigenti medici e Comparto sanitario	10/10/2023	10/10/2023
6)	Individuazione linee per convenzionati Asl Ogliastro	Riunione per definizione tipologia convenzione da stipulare con tecnici di laboratorio radiologico Asl Ogliastro	Governo liste d'attesa → Centro screening	01/10/2023	31/10/2023
7)	Raccolta domande	Recepimento e protocollazione moduli domanda manifestazione d'interesse	Governo liste d'attesa + Ufficio protocollo	10/10/2023	31/12/2023
8)	Predisposizione moduli per progetto finanziamento	Interlocuzione con Servizio Bilancio	Governo liste d'attesa → Bilancio	27/09/2023	15/11/2023
9)	Accordo convenzione dipendenti radiologi Asl Ogliastro	Stesura convenzione con tecnici laboratorio Lanusei	Governo liste d'attesa + Centro Screening + Direzione supporto attività distrettuali e ospedaliere → tecnici Lanusei Asl Ogliastro	01/10/2023	13/11/2023
10)	Definizione prestazioni timbratura	Individuazione dei codici timbratura	Governo liste d'attesa → Personale	31/10/2023	20/11/2023
11)	Atto di recepimento finanziamento e individuazione referente progetto aziendale	Predisposizione e pubblicazione Deliberazione su Albo Pretorio	Governo liste d'attesa	31/10/2023	10/11/2023
12)	Apertura agenda CUP	Apertura Agenda apposita CUP per prestazioni recupero liste attesa Covid-19	Responsabile CUP	31/10/2023	31/12/2023

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Stesura report su somme disponibili e consegna alla Programmazione e Controllo								X	X			
Stesura progetto di utilizzo risorse economiche e consegna report alla Programmazione e Controllo								X	X			
Comunicazione per le vie brevi con Dirigenti medici e Comparto								X	X			
Pubblicazione manifestazione d'interesse su sito aziendale										X	X	X
Invio mail di posta elettronica ordinaria ai vari Direttori interessati										X		
Riunione per definizione tipologia convenzione da stipulare con tecnici di laboratorio radiologico Asl Ogliastra										X		
Recepimento e protocollazione moduli domanda manifestazione d'interesse										X	X	X
Interlocuzione con Servizio Bilancio									X	X	X	
Stesura convenzione con tecnici laboratorio Lanusei										X	X	
Individuazione dei codici timbratura										X	X	
Predisposizione e pubblicazione Deliberazione su Albo Pretorio										X	X	
Apertura Agenda apposita CUP per prestazioni recupero liste attesa Covid-19										X	X	X

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶

DEL. G.R. 21/21 DEL 22/06/2023¹- DELIBERA ASL 901 DEL 24/10/2023 – DELIBERA ASL 952 DEL 13/11/2023

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶

€ 277.681,54 su 1.254.148,97

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€ 277.681,54
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€ 277.681,54
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€
		Serv. Programmazione e Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€
TOTALE			€ 277.681,54

¹ Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da note e comunicazioni certe in merito all'attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell'azienda (per esempio gli introiti derivanti dall'attività di prevenzione o dalle prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Numero prestazioni erogate	Timbrature	100	
Comunicazione tra SSD Governo liste d'attesa e CUP	Monitoraggio periodico per le vie brevi	100	

Data 10/11/2023

Firma del Responsabile redattore del progetto