

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 973 DEL 16/11/2023

Proposta n. 1050 del 13/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio

Oggetto: PNRR Missione M6 Salute - interventi:

M6.C1.1.1 **CASE DELLA COMUNITÀ** DI: ARITZO (CUP: B18I22000280006); SINISCOLA (CUP: B48I22000420006); SORGONO (CUP: B58I22000400006); OTTANA (CUP: B78I22000500006); MACOMER (CUP: B88I22000560006); DORGALI (CUP: B88I22000570006);

M6.C1.1.3 **OSPEDALI DI COMUNITÀ** DI: SORGONO (CUP: B52C22000280006); NUORO (CUP: B62C22000350008).

Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
RUP	Geom. Sisinnio Ferreri	Sisinnio Ferreri Firmato digitalmente da Sisinnio Ferreri Data: 2023.11.13 10:28:33 +01'00'
RUP	Geom. Pierpaolo Vella	 PIERPAOLO VELLA 13.11.2023 13:17:05 GMT+01:00
RUP	Geom. Davide Ungolo	UNGOLO DAVIDE Firmato digitalmente da UNGOLO DAVIDE Data: 2023.11.13 10:36:35 +01'00'
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	CAROTTI ELENA LUCIANA PAOLA Firmato digitalmente da CAROTTI ELENA LUCIANA PAOLA Data: 2023.11.13 10:26:33 +01'00'
Il Direttore del Servizio	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2023.11.13 13:57:44 +01'00'

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTE

- la deliberazione del Direttore Generale 29 Luglio 2022, n. 358 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;
- la deliberazione del Direttore Generale 29 Luglio 2022, n. 359 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 29 Aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione del 30 Gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 Febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 Febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 Febbraio 2023 n.4/63;

VISTA l'attribuzione all'Ing. Paolo Costa dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 Giugno 2023;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti Pubblici" come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 Luglio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano Nazionale è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022, n.17/68 del 19.05.2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 Agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20 Gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);

DATO ATTO che con DGR 7 Aprile 2022, n. 12/16 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC di cui al Decreto del Ministro della Salute

del 20 Gennaio 2022 – Missione 6;

CONSIDERATO che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria:

- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.1 Case della Comunità** per:
 - Casa della Comunità di Aritzo per un importo pari a Euro 427.800,00;
 - Casa della Comunità di Siniscola per Euro 1.840.000,00;
 - Casa della Comunità di Sorgono per Euro 780.000,00;
 - Casa della Comunità di Ottana per Euro 1.380.000,00;
 - Casa della Comunità di Macomer per Euro 1.851.480,00;
 - Casa della Comunità di Dorgali: per Euro 1.840.000,00;
- degli interventi afferenti alla **M6.C1 1.3 Ospedali di Comunità** per:
 - Ospedale di Comunità di Nuoro per Euro 5.991.500,00, di cui Euro 3.252.042,00 provenienti da finanziamento PNRR ed Euro 2.739.458,00 a titolo di contributo RAS;
 - Ospedale di Comunità di Sorgono per Euro 2.242.500,00;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. del 10 ottobre 2022, n. 528, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali e finanziari;

RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 in data 08/11/2022, rep. n. 26 prot. n. 25258, della quale i Cronoprogrammi procedurali e finanziari *ut supra* sono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, a seguito, della presa d'atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 28 Marzo 2023, in attuazione del Decreto RGS del 27 Dicembre 2022, n.193, giusta deliberazione RAS del 10 agosto 2023 n. 27/33, nonché gli importi complessivi dei singoli finanziamenti sono stati aggiornati come segue:

- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.1 Case della Comunità** per:

Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Casa della Comunità di Aritzo	€ 427.800,00	-	€ 72.500,00	€ 470.700,00
Casa della Comunità di Siniscola	€ 1.840.000,00	-	€ 192.150,00	€ 2.032.150,00
Casa della Comunità di Sorgono	€ 780.000,00	-	€ 157.500,00	€ 859.200,00
Casa della Comunità di Ottana	€ 1.380.000,00	-	€ 141.900,00	€ 1.521.900,00
Casa della Comunità di Macomer	€ 1.851.480,00	-	€ 192.148,00	€ 2.008.980,00
Casa della Comunità di Dorgali	€ 1.840.000,00	-	€ 79.200,00	€ 2.032.150,00

- degli interventi afferenti alla **M6.C1 1.3 Ospedali di Comunità** per:

Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Ospedale di Comunità di Nuoro	€ 3.252.042,00	€ 2.739.458,00	€ 677.100,00	€ 6.668.600,00
Ospedale di Comunità di Sorgono	€ 1.840.000,00	-	€ 192.150,00	€ 2.473.500,00

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale Asl Nuoro 17 novembre 2022, n. 560, con la quale, per ciascun procedimento afferente al PNRR, sono stati individuati i rispettivi RUP secondo il prospetto che segue:

Intervento	CUP	RUP
Casa della Comunità di Aritzo	B18I22000280006	Geom. Sisinnio Ferreri

Casa della Comunità di Siniscola	B48I22000420006	Geom. Davide Ungolo
Casa della Comunità di Sorgono	B58I22000400006	Geom. Sisinnio Ferreri
Casa della Comunità di Ottana	B78I22000500006	Geom. Davide Ungolo
Casa della Comunità di Macomer	B88I22000560006	Geom. Davide Ungolo
Casa della Comunità di Dorgali	B88I22000570006	Geom. Pierpaolo Vella
Ospedale di Comunità di Nuoro	B62C22000350008	Geom. Davide Ungolo
Ospedale di Comunità di Sorgono	B52C22000280006	Geom. Sisinnio Ferreri

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione 15 giugno 2023, n. 60, con la quale l'ing. Elena Carotti è stato nominato supporto ai Responsabili dei Procedimenti degli interventi finanziati dal PNRR e Fondo FOI-Missione M6 Salute di competenza della ASL di Nuoro;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione dei Cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti nella parte finanziaria le ulteriori risorse assegnate a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Fondo F.O.I) e la parte procedurale aggiornata in coerenza con gli atti già adottati nel rispetto delle *milestone* intermedie e finali fissate nel CIS PNRR;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI APPROVARE i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati ed allegati al presente atto che, unitamente alle premesse sopra riportate e qui richiamate ne costituiscono parte integrante e sostanziale, riferiti ai seguenti interventi:

- missione **M6 C1 1.1 Case della Comunità**:

Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Casa della Comunità di Aritzo	€ 427.800,00	-	€ 72.500,00	€ 470.700,00
Casa della Comunità di Siniscola	€ 1.840.000,00	-	€ 192.150,00	€ 2.032.150,00
Casa della Comunità di Sorgono	€ 780.000,00	-	€ 157.500,00	€ 859.200,00
Casa della Comunità di Ottana	€ 1.380.000,00	-	€ 141.900,00	€ 1.521.900,00

Casa della Comunità di Macomer	€ 1.851.480,00	-	€ 192.148,00	€ 2.008.980,00
Casa della Comunità di Dorgali	€ 1.840.000,00	-	€ 79.200,00	€ 2.032.150,00

- missione **M6.C1 1.3 Ospedali di Comunità:**

Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Ospedale di Comunità di Nuoro	€ 3.252.042,00	€ 2.739.458,00	€ 677.100,00	€ 6.668.600,00
Ospedale di Comunità di Sorgono	€ 1.840.000,00	-	€ 192.150,00	€ 2.473.500,00

DI DARE ATTO che i cronoprogrammi aggiornati costituiranno parte integrante dell'atto integrativo alla Convenzione rep. n. 26 prot. n. 25258 del 08.11.2022 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

DI DEMANDARE al RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogrammi procedurali e finanziari interventi: M6 C1 1.1 Case della Comunità E M6.C1 1.3 Ospedali di Comunità

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 16 / 11 / 2023 al 01 / 12 / 2023

Segreteria di Direzione ASL Nuoro

Maria Rosaria Chessa