

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 281 DEL 22/03/2024**

Proposta n. 297 del 12/03/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio**

**Oggetto:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 013 - SS\_SAN\_029: adeguamento antincendio e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro. CUP: B53D170090001

**Rimodulazione intervento, aggiornamento cronoprogramma procedurale e finanziario, individuazione RUP e aggiornamento Piano Triennale LL.PP. 2024-2026**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore del Servizio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI  ]

NO  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  ]

NO  ]

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

### DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

### VISTE

- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 358 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;
- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 359 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale 29 aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

**VISTA** l'attribuzione all'Ing. Paolo Costa dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023;

#### **VISTE**

- la DGR n. 40/8 del 07/08/2015 e n. 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- la DGR n. 52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP"
- deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018 e la Determinazione Dirigenziale n. 5971 del 30/07/2019, con le quali sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;

#### **RICHIAMATI**

- la convenzione stipulata in data 21/08/2018 (prot. nr. 20325/Conv/14) tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la realizzazione dei predetti interventi;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione del 15/11/2018 repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23;

**VISTA** la Determinazione ARES del Direttore del Dipartimento Area Tecnica 16/12/2022, n. 3883 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi degli interventi di edilizia afferenti al programma di investimenti in questione;

**RICHIAMATO** il Piano triennale LL.PP. 2023-2025 approvato con la Deliberazione D.G. ASL n.3 di Nuoro 15/11/2022, n.548 e aggiornato con la Deliberazione D.G. 05/05/2023, n. 330 e il Piano triennale LL.PP. 2024-2026 approvato con la Deliberazione D.G. ASL n.3 di Nuoro 15/11/2023, n.969 nel quale, per mero errore materiale, non erano stati inseriti alcuni interventi;

**VISTO**, in particolare, l'intervento identificato come segue:

Codice intervento	CUP	Denominazione	Importo complessivo
SS_SAN_029	B53D17000900001	Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie	€ 12.399.400

**DATO ATTO** che la somma complessiva di € 12.399.400,00 risultava ripartita in due sottointerventi degli importi di:

- 2.680.000,00 € (CUI L01620480911202300023)
- 9.719.400,00 € (CUI L01620480911202300024)

**PRESO ATTO CHE**, trattasi di un intervento multiplo che necessita di una specifica definizione ai fini della sua attuazione;

**CONSIDERATO** il sopravvenuto incremento dei prezzi dei lavori ed esaminato il quadro esigenziale nel dettaglio anche in correlazione che gli interventi in programmazione e in corso;

**RAVVISATA** l'opportunità di definire specifici interventi al fine della individuazione del rispettivo Codice Unico CUI di cui all'art. 2 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, come nel prospetto che segue:

CUI	CUP	Denominazione	Importo complessivo	RUP
L01620480911202300023	B53D17000900001	Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco	€ 3.280.000	Arch. Eliana Uras
L01620480911202400005	B53D17000900001	P.O. San Francesco   manutenzione straordinaria dell'impianto clima blocco operatorio – radiologia	€ 779.400	Ing. Pietro Luigi Pala
L01620480911202300024	B53D17000900001	P.O. San Francesco   ristrutturazione e ampliamento dei depositi esterni e realizzazione degli spogliatoi esterni	€ 3.500.000	Arch. Eliana Uras
L01620480911202400006	B53D17000900001	P.O. San Francesco   sostituzione ascensori	€ 700.000	Ing. Pietro Luigi Pala
L01620480911202400007	B53D17000900001	P.O. San Francesco   ristrutturazione della farmacia	€ 420.000	Arch. Eliana Uras
L01620480911202400008	B53D17000900001	P.O. San Francesco   interventi sul Pronto Soccorso e realizzazione dell'OBI	€ 800.000	Arch. Eliana Uras
L01620480911202400009	B53D17000900001	P.O. San Francesco   interventi di ristrutturazione locali vari	€ 200.000	Arch. Eliana Uras
L01620480911202400010	B53D17000900001	Poliambulatorio Macomer   interventi di ripristino e ristrutturazione	€ 720.000	Ing. Enrico Meloni
L01620480911202400011	B53D17000900001	P.O. Zonchello   ripristini e consolidamento di solai e strutture	€ 2.000.000	Arch. Salvatore Cambosu

**PRESO ATTO** che i dipendenti ai quali con il presente Atto si assegna il ruolo di RUP non si trovano in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità;

**RITENUTO** di individuare, ove richiesto, la figura di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'allegato I.2 del Codice, nell'ing. Elena Carotti, dipendente di ruolo dell'ASL N. 3 di Nuoro in possesso dei requisiti richiesti *ex lege*;

**DATO ATTO** che, a supporto dei RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.2 del Codice, partecipano alle attività tecniche relative ai procedimenti in questione il Geom. Giannapina Chessa, il Geom. Graziano Merella, il Geom. Marco Persico, il Geom. Ivan Tola, e il P.I. Marco Salaris;

**CONSIDERATO** che risulta necessario procedere all'approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi in oggetto, sulla base dell'effettivo sviluppo delle attività e in coerenza con gli atti già adottati;

**VISTO** il cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato degli interventi predetti, sottoscritto dall'Arch. Eliana Uras quale RUP di riferimento per quanto concerne le attività connesse al CUP, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

### DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** della premessa narrativa quale e parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** le schede A, B, C, D, E e F elaborate secondo il modello predisposto dal M.I.T. nonché la scheda recante l'indicazione delle fonti di finanziamento costituenti il Piano Triennale dei LL.PP. 2024-2026 aggiornato nel rispetto dell'art. 7 comma 8 dell'Allegato I.5 del Codice;

**DI INDIVIDUARE** i RUP ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023 secondo la seguente ripartizione come descritto nelle premesse;

**DI DARE ATTO** che, ai fini delle funzioni riferite al CUP, il RUP di riferimento è l'Arch. Eliana Uras;

**APPROVARE** il relativo Cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato allegato al presente atto;

**DI DEMANDARE** ai RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

**DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro**

**Dott. Paolo Cannas**

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Schede A, B, C, D, E ed F ed elenchi interventi del Piano Triennale dei LL.PP. 2024-2026 rettificati e aggiornati

Relazione Tecnica

Cronoprogramma procedurale e finanziario interventi

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Dichiarazioni RUP di assenza incompatibilità e/o conflitto di interessi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 22 / 03 / 2024 al 06 / 04 / 2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro