



RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento	SS_SAN_029
Titolo intervento	<i>Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento - ASL Nuoro</i>
CUP	<i>B53D17000900001</i>

Area Tematica	1. Infrastrutture
Tema prioritario	1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi
Codice Strumento/Linea d'Azione	SASS - 1.10.1 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari

Direzione generale/Unità di Progetto competente	<i>Direzione Generale della Sanità Direttore Generale – Dott.ssa Francesca Piras 070 606 6332 e mail pec: dgsan@pec.regione.sardegna.it</i>
Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d'Azione competente	<i>Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione Direttore del Servizio – Dott. Giovanni Pilia 070 606 4400 e mail: gipilia@regione.sardegna.it</i>
Soggetto attuatore	<i>ASL n. 3 di Nuoro – Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio direzione.generale@aslnuoro.it</i>
RUP	<i>Arch. Eliana Uras ASL n. 3 di Nuoro – Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio Tel. 0784240485; cell. e mail: eliana.uras@aslnuoro.it</i>



2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione	ASL Nuoro. Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro e altre strutture sanitarie																								
Descrizione dell'intervento	<p>P.O. San Francesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'intervento principale ha la finalità di rendere la struttura del P.O. S. Francesco rispondente a quanto richiesto dal DM 19/03/2015 ▪ manutenzione straordinaria dell'impianto clima blocco operatorio - radiologia ▪ ristrutturazione e ampliamento dei depositi esterni e realizzazione degli spogliatoi esterni ▪ sostituzione ascensori ▪ ristrutturazione della farmacia ▪ interventi sul Pronto Soccorso e realizzazione dell'OBI ▪ interventi di ristrutturazione locali vari <p>A questi, si affiancano due ulteriori lotti coerenti con le finalità del finanziamento sul P.O. Zonchello e sul Poliambulatorio di Macomer, precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ P.O. Zonchello - ripristini e consolidamento di solai e strutture ▪ Poliambulatorio Macomer - interventi di ripristino e ristrutturazione 																								
Livello di progettazione attuale	Lotto principale del P.O. San Francesco: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA in corso Altri lotti: STUDIO PRELIMINARE																								
Obiettivi e risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ottemperanza al DM 19 marzo 2015 "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" ▪ Ampliamento funzionale attraverso il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza <p>Sezione Fisica-Indicatori</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Indicatore</th> <th>Descrizione</th> <th>Unità di Misura</th> <th>Valore iniziale</th> <th>Valore atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizzazione fisica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Occupazionale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipo Indicatore	Descrizione	Unità di Misura	Valore iniziale	Valore atteso	Realizzazione fisica					Occupazionale					Risultato				
Tipo Indicatore	Descrizione	Unità di Misura	Valore iniziale	Valore atteso																					
Realizzazione fisica																									
Occupazionale																									
Risultato																									
Tipologia intervento	<p>Realizzazione di opere pubbliche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a regia regionale</p> <p><input type="checkbox"/> a titolarità regionale</p>																								
Modalità attuative	La realizzazione degli interventi avverrà in conformità alle previsioni del D.Lgs. 36/2023																								



Modalità/Piano di gestione previsti	La gestione sarà attuata in forma diretta dalla ASL n. 3 di Nuoro
Tempi di realizzazione	61 mesi

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale	€ 12.399.400,00						
Copertura Finanziaria	<i>Fonte di finanziamento</i>		<i>Importo</i>		<i>Descrizione della fonte</i>		
	FSC		€ 12.399.400,00		CIPE n. 25/2016 e 26/2016 DGR 52/26 del 22.11.2017		
	Totale		€ 12.399.400,00				
Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
	€ 2.753,25	0	0	€ 2.480.000	€ 4.950.000	€ 4.966.646,75	€ 12.399.400

4. Sezione PROCEDURALE

Da utilizzare in caso di **opere pubbliche**

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.lgs. 163/2006)		
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.lgs. 50/2016)	- 02/12/2021 I lotto	- 30/07/2024 I lotto
Progettazione definitiva	01/09/2022 II lotto 01/08/2024 I lotto	18/11/2022 (DT n.3477) II lotto 30/11/2024 I lotto
Fase autorizzativa	- 30/11/2024 I lotto	- 31/12/2025 I lotto
Progettazione esecutiva	- 01/01/2025 I lotto	- 31/01/2025 I lotto



Procedura di gara – Indizione	28/11/2022 (DT n.3608) <i>Il lotto</i> 01/02/2025 <i>I lotto</i>	06/12/2022 <i>Il lotto</i> 28/02/2025 <i>I lotto</i>
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria		
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	- 01/04/2025 <i>I lotto</i>	15/12/2022 (DT n.3843) <i>Il lotto</i> 30/04/2025 <i>I lotto</i>
Adozione impegno		
Stipulazione contratto	15/12/2022 <i>Il lotto</i> 01/06/2025 <i>I lotto</i>	31/12/2022 <i>Il lotto</i> 30/06/2025 <i>I lotto</i>
Esecuzione/Realizzazione	01/01/2023 <i>Il lotto</i> 01/07/2025 <i>I lotto</i>	31/12/2024 <i>Il lotto</i> 31/07/2026 <i>I lotto</i>
Collaudo	01/01/2025 <i>Il lotto</i> 01/08/2026 <i>I lotto</i>	28/02/2025 <i>Il lotto</i> 30/09/2026 <i>I lotto</i>
Funzionalità	01/03/2025 <i>Il lotto</i> 01/10/2026 <i>I lotto</i>	31/12/2025 <i>Il lotto</i> 31/12/2026 <i>I lotto</i>