

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 502 DEL 10/05/2024**

Proposta n. 534 del 09/05/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" - "Messa a norma dell'impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Codice Investimento SS\_SAN\_026 – Adeguamento impianti elevatori e compartimentazione". - Approvazione richiesta proroga lavori.

**CIG: 97397063A7 - CUP: B63D18000040006**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Fulvia Schirru	
Responsabile del Procedimento	Ing. Marta Moro	
Il Supporto al Responsabile del Procedimento	Ing. Elena Luciana Paola Carotti	
Il Direttore	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [ ]                      NO [x]                      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                      NO [ x ]

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

### **DATO ATTO**

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari

ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more della definizione dell'Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, l'allegato "Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

**VISTA** la comunicazione Prot. n° PG 16216 del 30 Gennaio 2023 della Direzione Generale Ares Sardegna con cui secondo quanto disposto dalla DGR. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DG, si conferma il passaggio alla Asl di Nuoro del personale Area Tecnica e Lavori pubblici con sede Nuoro, con decorrenza 1 Febbraio 2023;

**VISTA** l'attribuzione dell'incarico all'Ing. Paolo Costa di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2023, n. 429;

**PREMESSO** che

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 526 del 03/02/2021 sono stati affidati all'Arch. Leonardo Spanu i servizi di progettazione dei lavori di realizzazione della Messa a norma dell'impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Codice Investimento SS\_SAN\_026 – Adeguamento impianti elevatori e compartimentazione;
- con la Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei ARES Sardegna n. 3809 del 30/06/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal succitato professionista;
- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.3 di Nuoro n. 666 del 08 agosto 2023, veniva conferito l'incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Leonardo Spanu.
- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.3 di Nuoro n.814 del 28 settembre 2023 venivano affidati i lavori in oggetto all'operatore economico RG SERVICE SRL, CF e P. IVA 05419531214, con sede a NOLA (Napoli), in VIA POLVICA, 274 e sottoscritto il relativo contratto;
- con Determina Dirigenziale del Direttore SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio n. 136 del 29 dicembre 2023 veniva assegnato l'incarico di RUP all'Ing. Marta Moro in sostituzione dell'Ing. Vinicio Demurtas a partire dalla data del 01 gennaio 2024;

**CONSIDERATO** che

- il verbale di consegna lavori stipulato in data 01 dicembre 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Leonardo Spanu, che disponeva la conclusione degli stessi entro 210 (duecentodieci) giorni solari naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale stesso;

**VISTA** la richiesta di proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, nei termini contrattuali, con comunicazione protocollo n.PG/2024/12935 del 18 aprile 2024;

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota protocollo n. PG/2024/13635 del 29 aprile 2024, ritenendo la richiesta fondata "in quanto come evidenziato dalla ditta non sono imputabili alla stesse le circostanze che hanno impedito la regolare esecuzione dell'intervento.", pertanto il termine di proroga richiesto di 150 giorni naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 01 dicembre 2024 e che le valutazioni sono condivise dal RUP che sottoscrive il presente atto;

**VISTA** la comunicazione della ditta esecutrice dei lavori con protocollo n. PG/2024/13924 del 02 maggio 2024, con la quale chiede il recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 5 del D.M 49/2018;

**DATO ATTO** che l'art. 5 del citato D.M prevede per l'amministrazione la possibilità di accettazione o rifiuto di tale istanza;

**DATO ATTO** che il Rup ha verificato che le condizioni ostative alla regolare esecuzione delle lavorazioni riportate nell'istanza di recesso risultano eliminate e si ritiene pertanto opportuno di non accogliere tale richiesta;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**DELIBERA**

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo. Su proposta del Rup.

**DI APPROVARE** la richiesta di proroga n. PG/2024/12935 del 18 aprile 2024 avanzata dall'operatore economico RG SERVICE SRL, ritenuta fondata dal Direttore dei lavori Arch. Leonardo Spanu, "in quanto come evidenziato dalla ditta non sono imputabili alla stesse le circostanze che hanno impedito la regolare esecuzione dell'intervento", allegate come parte integrante alla presente deliberazione, pertanto il termine di proroga richiesto di 150 giorni naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 01 dicembre 2024;

**DI NON ACCOGLIERE** l'istanza di recesso n. PG/2024/13924 del 02 maggio 2024 presentata dall'operatore economico RG SERVICE SRL come previsto dall'art. 5 del D.M 49/2018 comma 14;

**DI DARE ATTO** che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro;

**DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro  
Dott. Paolo Cannas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1. Richiesta Proroga
2. Autorizzazione Proroga
3. Istanza di Recesso

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 10 / 05 / 2024 al 25 /05 /2024.

Segreteria di Direzione ASL Nuoro Mario Pittalis

