

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 18/06/2024**

Proposta n. 724 del 14.06.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio**

**Oggetto:** Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola – Atto Transattivo approvato con Delibera ATS n.535 del 07.07.2021, Rep. 151/2021 – Realizzazione opere di ampliamento Laboratorio Analisi

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Arch. Eliana Uras	
Il Direttore SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	
Il Direttore S.C. Medicina di Laboratorio	Dott.ssa M.Cristina Garau	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [x]

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

### **DATO ATTO**

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more della definizione dell’Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, l’allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

**VISTA** la comunicazione Prot. n. PG 16216 del 30 Gennaio 2023 della Direzione Generale Ares Sardegna con cui secondo quanto disposto dalla DGR. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DG, si conferma il passaggio alla Asl di Nuoro del personale Area Tecnica e Lavori pubblici con sede Nuoro, con decorrenza 1 Febbraio 2023;

**VISTA** l'attribuzione dell'incarico all'Ing. Paolo Costa di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa”, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2023, n. 429;

**VISTA** la deliberazione n. 790 del 26.09.2023 con la quale viene nominato Rup dell'intervento in oggetto l'Ing. Palo Costa in sostituzione del precedente Rup, Dott. Antonello Podda, con decorrenza dal 01.09.2023, e nominata altresì la **Struttura di Supporto al RUP**, dei **DEC** e dei **Direttori Operativi**, dando atto della possibilità di rivalutazione dei nominativi ivi indicati;

**VISTA** la deliberazione n. 948 del 13/11/2023 con la quale è stata aggiornata la composizione della Struttura di Supporto del RUP composta dai DEC e dai Direttori Operativi dei servizi afferenti al project financing;

**DATO ATTO** che, come specificato nella Deliberazione n. 790/2023 succitata, per il contratto di concessione di cui trattasi in data 23 giugno 2021 è stato sottoscritto un atto transattivo approvato con Delibera ATS n.535 del 07.07.2021 nella quale è previsto:

- il completamento dell'Opera Pubblica per una spesa pari a euro 17.741.941,77 al netto di IVA (l'art.6.3 del richiamato Atto Transattivo);

**DATO ATTO** che come indicato nella corrispondenza intercorsa tra la Direzione Generale della Sanità e ATS, prot. n. 20809 del 27.07.2021, ai fini del finanziamento dell'opera pubblica da parte della Ras “*.....Per quanto concerne il fabbisogno finanziario per il completamento dell'Opera Pubblica da realizzarsi con i prezzi bloccati al momento della stipula del contratto di concessione, è stato chiarito con il Rup che lo stesso ammonta a euro 16.356.138,72 iva inclusa contrariamente a quanto indicato nella delibera n.535 del 07.07.2021 che comprendeva, erroneamente, un intervento sul presidio sanitario di Siniscola che non risulta incluso nel contratto di cui sopra, ma che sarà eventualmente oggetto di specifica richiesta di finanziamento da parte di ATS*” ;

**VISTA** la nota, prot. ASL3 Nuoro n. PG/2023/0028111 del 28.09.2023, con la quale veniva richiesto alla Direzione Regionale della Sanità la copertura economica necessaria per il riavvio dell'Opera Pubblica il cui importo è stato stimato in euro 22.373.562,15 (di cui euro 16.356.138,72 di lavori ed euro 6.017.423,43 quale aggiornamento prezzi secondo l'art. 26 del D.L.50/2022 e succ.) oltre euro 862.500,81 quali oneri finanziari (calcolati sul 5.14% annuo), per un importo complessivo pari a euro 23.236.062,96;

**VISTA** la nota Ras, prot. 7171 del 11.03.2024, con la quale viene chiesto all'Aziende per la tutela della salute in liquidazione di riversare alle entrate del bilancio regionale 2024 le somme comunicate con la nota n. 3962 del 12.02.2024 complessivamente pari a euro entro il 22/03/2024, sul conto di conto di contabilità speciale n. 305983 27.651.875,52, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con causale "Articolo 5, comma 8, L. R. n. 1 del 21.02.2023 – Ultimazione opera pubblica";

**DATO ATTO** che l'art. 5, comma 8, della Legge regionale n. 1 del 21.02.2023 "Legge di stabilità 2023" dispone *"Alla copertura dello squilibrio corrente dei bilanci 2023 delle aziende del Servizio sanitario regionale concorrono gli utili di sistema conseguiti dagli enti del Servizio sanitario regionale negli esercizi 2019, 2020 e 2021, al netto di eventuali perdite 2021, e le economie di spesa realizzate nell'esercizio 2022 dalle aziende sanitarie locali per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"); le predette risorse sono riversate nell'esercizio 2023 alle entrate del bilancio regionale fino a concorrenza della somma di euro 70.000.000. Le ulteriori risorse disponibili sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate all'ultimazione dell'opera pubblica, così come prevista nei progetti a suo tempo approvati, relativa al completamento dei Presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del Presidio sanitario distrettuale di Macomer"*

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Gestione Liquidatoria n. 163 del 22.03.2024 con la quale viene autorizzato il riversamento alle entrate del bilancio regionale dell'esercizio 2024 la quota di utili conseguiti nell'esercizio 2021 pari a euro 4.129.579,51 e la quota delle Economie sul budget Mater Olbia 2020 e 2021 registrate nei bilanci di esercizio 2020 e 2021 di ATS tra i debiti verso la RAS, al netto delle quote quantificate dalla DGR n. 23/25 del 6/7/2023 pari ad euro 23.522.296,01 per un totale complessivo di euro 27.651.875,52;

**VISTA** la nota Ras, prot. n. 12054 del 24.04.2024, con la quale viene comunicato che sono state riversate nel Bilancio regionale, da parte di ATS in liquidazione, le somme destinate a dare copertura a detto intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della L.R. n. 1 del 21.02.2023 – "Ultimazione opera pubblica";

**CONSIDERATO** che, nella nota sopracitata, la Direzione Generale alla Sanità, al fine di poter adottare l'atto di impegno di € 23.236.062,96 a favore dell'Asl di Nuoro, ha richiesto l'approvazione e trasmissione

del relativo cronoprogramma procedurale;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale 505 del 13.05.2024 con la quale viene approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario allegato relativo all'intervento: "Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola – Atto Transattivo approvato con Delibera ATS n.535 del 07.07.2021, Rep. 151/2021", per un importo complessivo pari a euro 23.236.062,96;

**VISTA** la relativa nota di trasmissione, prot. ASL3 PG/2024/15378 del 14.05.2024;

**DATO ATTO** che allo stato attuale si è in attesa della concreta erogazione del finanziamento richiesto;

**VISTA** la nota Ares PG/2024/0045450 del 11/06/2024, con la quale si richiede all' Operatore Economico di procedere con solerzia ai lavori e all'installazione delle apparecchiature previste in gara per il Laboratorio Analisi del PO San Francesco di Nuoro e viene altresì sottolineato che un differimento porterebbe il blocco delle attività per l'indisponibilità di ricambi e reagenti delle precedenti tecnologie;

**CONSIDERATO** che nell'ambito dell'Opera Pubblica del P.F. di cui trattasi è previsto l'ampliamento del laboratorio di analisi del P.O. san Francesco i cui spazi risultano necessari per garantire la funzionalità dello stesso anche in considerazione delle nuove tecnologie in fase di installazione e risulta pertanto urgente e indifferibile la realizzazione di tali lavori pena l'impossibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza richiesti, così come rappresentato dalla Dott.ssa M. Cristina Garau, Direttore S.C. Medicina di Laboratorio che sottoscrive il presente atto;

**DATO ATTO** della necessità e urgenza di procedere all' immediato avvio dei lavori di ampliamento dei locali citati in premessa;

**VISTA** la nota Ras prot. n. 1763 del 27.05.2015 ad oggetto: Dlgs. 118/2011 – direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art.29 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" (richiamate dalla nota RAS prot. n. 7470 del 13.03.2024) la quale prevede che *"in talune circostanze di emergenza strettamente collegate con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza... che la direzione aziendale valuti motivatamente indifferibile con delibera del D.G"*, l'uso di risorse del bilancio di esercizio ex Dlgs118/2011;

**RITENUTO** opportuno pertanto disporre l'utilizzo del Bilancio di Esercizio ex Dlgs118/2011, dando atto che tali somme verranno reintegrate al momento della concreta erogazione del finanziamento richiesto per il riavvio dell'Opera Pubblica di che trattasi;

Stante pertanto l'urgenza di procedere;

Tutto ciò premesso;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** della necessità e urgenza di procedere all' immediato avvio dei lavori di ampliamento dei locali citati in premessa;

**DI DISPORRE** l'utilizzo del Bilancio di Esercizio ex Dlgs118/2011 dando atto che tali somme verranno reintegrate al momento della concreta erogazione del finanziamento richiesto per il riavvio dell'Opera Pubblica di che trattasi;

**DI DEMANDARE** al Rup l'adozione di tutti gli atti conseguenti ed inerenti la presente deliberazione;

**DI TRASMETTERE** il presente atto:

- alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale di Nuoro;

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro**  
**Dott. Paolo Cannas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal  
18 / 06 / 2024 al 03 / 07 / 2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro