

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 743 DEL 02/07/2024

Proposta n. 788 del 28/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – lavori di "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono. ARES Sardegna – ASL Nuoro" SS_SAN_027. – Procedura Negoziata ex art. 63 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 Luglio 2021, n. 108. Approvazione richiesta seconda proroga lavori.

CUP – B53D18000010006 – CUI L92005870909201900071– CIG 9454288544

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| L'istruttore | Fulvia Schirru | |
| Responsabile del Procedimento | Ing. Pietro Luigi Pala | |
| Il Supporto al Responsabile del Procedimento | Ing. Elena Luciana Paola Carotti | |
| Il Direttore | Ing. Paolo Costa | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO []

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more della definizione dell’Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, l’allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

VISTA la comunicazione Prot. n° PG 16216 del 30 Gennaio 2023 della Direzione Generale Ares Sardegna con cui secondo quanto disposto dalla DGR. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DG, si conferma il passaggio alla Asl di Nuoro del personale Area Tecnica e Lavori pubblici con sede Nuoro, con decorrenza 1 Febbraio 2023;

VISTA l’attribuzione dell’incarico all’Ing. Paolo Costa di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa”, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2023, n. 429;

PREMESSO che

- con Determinazione del Direttore ATNL N. 2617 del 06/05/2021, veniva affidato, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’incarico per i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTP Mythos Consorzio Stabile/Progettisti Associati Tecnarco S.r.l (consorziata)/E.X.E. srl (Mandante), con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.3 di Nuoro n. 232 del 31 marzo 2023, veniva esercitata l’opzione di cui all’art. 3 del Contratto Rep. N° 166/2021 del 22/09/2021 tra l’ARES Sardegna (ex ATS Sardegna) e RTP Mythos Consorzio Stabile / Progettisti Associati Tecnarco S.r.l (consorziata) / E.X.E. srl (Mandante), inerente i i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

- con Determinazione Ares n.3713 del 05 dicembre 2022 venivano affidati i lavori in oggetto all'operatore economico Euro Elettra srl, con sede in Roma via F. Marconi 55, C.F. e P.I. 03607841008 e il relativo contratto protocollato con n. PG/2022/0090030 del 27 dicembre 2022;

- con determina n. 115 del 13 novembre 2023 veniva assegnato l'incarico di RUP all'Ing. Pietro Luigi Pala in sostituzione dell'Ing. Vinicio Demurtas;

CONSIDERATO che

- i lavori sono stati avviati con verbale di consegna in data 04 luglio 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Petruso, che disponeva la conclusione degli stessi entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale stesso;

- con Delibera del Direttore Generale n.280 del 22 marzo 2024 è stata approvata la prima proroga spostando la scadenza il 30 maggio 2024;

VISTI la richiesta di seconda proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, nei termini contrattuali, con comunicazione protocollo n.PG/2024/17484 del 30 maggio 2024;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota protocollo n. PG/2024/17658 del 03 giugno 2024, ritenendo la richiesta "fondata in riferimento alla necessità di programmare lo svolgimento dei lavori per zone / aree / parti in modo tale da limitare al massimo i disagi e le interferenze con le attività ospedaliere", pertanto il termine di seconda proroga richiesto di 90 giorni naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 30 agosto 2024;

Per le motivazioni sopra riportate

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| Dott. Serafinangelo Ponti | | Dott. Francesco Pittalis | |
| FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTRARIO | <input type="checkbox"/> | CONTRARIO | <input type="checkbox"/> |
| NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> | NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> |

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

DI APPROVARE la richiesta di seconda proroga avanzata dall'operatore economico Euro Elettra srl e ritenuta, dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Petruso, "fondata in riferimento alla necessità programmare lo svolgimento dei lavori per zone / aree / parti in modo tale da limitare al massimo i disagi e le

interferenze con le attività ospedaliere”, pertanto il termine di seconda proroga richiesto di 90 giorni naturali e consecutivi risulta, spostando la scadenza al 30 agosto 2024;

DI DARE ATTO che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Affari Generali dell’Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda SocioSanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Nuoro dal 02 / 07 / 2024 al 17 / 07 / 2024.

Segreteria di Direzione ASL Nuoro

Maria Rosaria Chessa