

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

UP- 3- 2024- 2

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

DOA GIANLUCA

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

SSD GOVERNO LISTE D'ATTESA E SVILUPPO MEDICINA DI PROSSIMITÀ

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Presa d'atto e Piano di utilizzo delle Risorse Aggiuntive regionali (RAR) per il personale del Servizio Sanitario Regionale in materia di smaltimento delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 5, comma 17, della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, quale acconto per il 2024. Rif. Delibera RAS n. 4/49 del 15/02/2024

OBIETTIVI

Regionali

Abbattimento liste di attesa mediante risorse aggiuntive regionali previste per il Personale del Servizio Sanitario Regionale della Regione Sardegna (Dirigenza e Comparto) per l'anno 2024

Aziendali

Abbattimento liste di attesa ASL Nuoro per l'anno 2024

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Riduzione dei tempi di attesa per le singole branche specialistiche e attività di screening oncologico

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1)	Presa atto risorse	Caricamento a bilancio risorse come da DGR 4/49 del 15/02/2024	SC Contabilità, Bilancio	15/02/2024	15/02/2024
2)	Organizzazione progetto di spesa	Stesura progetto di utilizzo risorse economiche e creazione UP	SSD Governo Liste d'attesa e sviluppo medicina di prossimità + SC Contabilità, Bilancio	30/05/2024	30/05/2024
3)	Confronto con OO.SS.	Condivisione con organizzazioni sindacali del Comparto e Dirigenza del Piano operativo	SSD Governo Liste d'attesa e sviluppo medicina di prossimità e Direzione Aziendale	31/05/2024	31/05/2024
4)	Definizione prestazioni timbratura	Individuazione dei codici timbratura	SSD Governo liste d'attesa → SD Risorse Umane Personale	31/05/2024	31/05/2024

5)	Emanazione Provvedimento	Predisposizione e pubblicazione Deliberazione su Albo Pretorio	SSD Governo Liste d'attesa e sviluppo medicina di prossimità	31/05/2024	06/06/2024
6)	Apertura agenda CUP	Apertura Agenda apposita CUP per prestazioni recupero liste attesa	Responsabile CUP	06/06/2024	31/12/2024
7)	Effettuazione prestazioni aggiuntive e Utilizzo risorse	Prestazioni aggiuntive su base volontaria e sulle attività suscettibili di riduzione delle liste d'attesa	U.O. Aziendale, personale dipendente di Asl Nuoro o altre Asl previa intesa mediante convenzioni	06/06/2024	31/12/2024

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Presa atto risorse		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organizzazione progetto di spesa					X	X	X	X	X	X	X	X
Confronto con OO.SS.					X	X	X	X	X	X	X	X
Definizione prestazioni timbratura					X	X	X	X	X	X	X	X
Emanazione Provvedimento					X	X	X	X	X	X	X	X
Apertura agenda CUP						X	X	X	X	X	X	X
Effettuazione prestazioni aggiuntive e Utilizzo risorse						X	X	X	X	X	X	X

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶ **Delibera G.R. n. 4/49 del 15/02/2024**

Importo del Finanziamento □ **€ 1.212.538,40**

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria		€ 1.212.538,40
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
		Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€
TOTALE			€ 1.212.538,40

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Numero prestazioni erogate	Timbrature	100	
Comunicazione tra SSD Governo liste d'attesa e CUP	Monitoraggio periodico per le vie brevi	100	

Data 31/05/2024

Firmato digitalmente da
Gianluca Doa
 Gianluca Doa
 Data: 2024.05.31 13:48:54
 +02'00'

Firma del Responsabile redattore del progetto
 Dott. Gianluca Doa