

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

UP-3-2024-15

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

Dott. Gianluca Doa

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

SC Qualità, governo clinico e gestione dei processi clinici e logistici

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Utilizzo risorse finanziarie per recupero liste di attesa ripartite dalla RAS tra le undici aziende sanitarie per l'annualità 2024, rif DGR n. 44/17 del 20.11.2024 (Legge 30.12.2023, n. 213, art. 1, comma 232 e Legge regionale 18.09.2024, n. 13, art. 5, comma 1). Destinate ad ASL n. 3 di Nuoro € 719.667,72 dei 7.616.000 disponibili per le strutture pubbliche.

OBIETTIVI**Regionali**

Entro il 31.12.2024 l'utilizzo delle risorse suddette per il recupero delle liste d'attesa, con i seguenti indirizzi di priorità:

- Prestazioni di colonscopia
- Specialistica ambulatoriale, ai sensi della DGR n. 62/24 del 04.12.2020
- Prestazioni di diagnostica per immagini, con particolare attenzione alle RM, mammografie e TC
- Prestazioni di cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria
- Ricoveri ospedalieri, ai sensi della DGR n. 62/24 del 04.12.2020

Aziendali

Entro il 31.12.2024 l'utilizzo delle risorse suddette per il recupero delle liste d'attesa aziendali, con i seguenti indirizzi di priorità:

- Prestazioni di colonscopia
- Specialistica ambulatoriale, ai sensi della DGR n. 62/24 del 04.12.2020
- Prestazioni di diagnostica per immagini, con particolare attenzione alle RM, mammografie e TC
- Prestazioni di cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria
- Ricoveri ospedalieri, ai sensi della DGR n. 62/24 del 04.12.2020

Riconoscimento del compenso orario fino a 100 euro per il personale della Dirigenza Medica che aderisce ai progetti di recupero delle liste d'attesa e fino a 60 euro per il personale Sanitario

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Recupero delle liste d'attesa ai sensi della DGR n. 44/17 del 20/11/2024

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1)		Predisposizione progetti e documentazione per utilizzo finanziamenti	Governo Clinico	20/11/2024	18/12/2024
2)		Pubblicazione Delibera n. 1437 del 24/12/2024	Governo Clinico	18/12/2024	-

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)

Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Programmazione											X	
Presentazione della Documentazione utile												X
Realizzazioni delle prestazioni												X

PIANO FINANZIARIO

Fonte di finanziamento ▶ DGR n. 44/17 del 20.11.2024

Importo del finanziamento ▶ € 719.667,72

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Recupero Liste Attesa – Area Sanitaria Area Dirigenza		€ 514.048,37
	Prestazioni Recupero Liste Attesa – Area Sanitaria Area Comparto		€ 205.619,35
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€ 719.667,72
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo	€

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
		Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€
TOTALE			€ 719.667,72

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Nr prestazione	Timbrature + Agenda CUP + Moduli-presenza		

Data 18/12/2024

ASL N. 3 - Nuoro
SC Qualità, Governo clinico
e gestione dei processi clinici
e logistici

Firma del Responsabile redattore del progetto