
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali 

Importo 103.500,00€                  

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.400,00€                          41.400,00€                     20.700,00€                     -€                                -€                                  

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                     -€                                -€                                -€                                -€                                  

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
ago-22

Procedura affidamento incarichi professionali set-22

Conferimento incarichi professionali set-22

Studio di fattibilità tecnico-economica ott-22

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI

Progettazione definitiva nov-22

Progettazione esecutiva dic-22

Approvazione progetto esecutivo dic-22

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22

Assegnazione dei codici CIG dic-22

Pubblicazione bando apr-23

Presentazione delle offerte mag-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mag-23

Aggiudicazione definitiva giu-23

Stipula contratto per la realizzazione giu-23

LAVORI

Consegna lavori giu-23

I SAL

II SAL

III SAL

IV SAL

Ultimazione lavori ott-23

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-23

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna forniture giu-23

Installazione e collaudi FORNITURE set-23

Chiusura operazione e funzionalità mar-24

Data: 

24.01.2024

Firma del RUP Firma del Supporto al RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Centrale Operativa Territoriale di Nuoro 

CUP:  B61B22001000006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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