“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita di Ottana

CUP: B78I22000500006

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

perglii

1t cc

Importo €

1.521.900,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

2° anno
2023

1° anno
2022

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 306.667,00 | € - €

613.334,00

L)

306.667,00 | €

153.332,00

ito fi iario fondi R

FOI 2022 recupero

70.950,00

a

35.475,00 | €

35.475,00

Avanzamento procedurale

2° anno
2023

1° anno
2022

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP

giu22 < »

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 €p»

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla orogettazione)

dic-22

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio-22-(6)

Conferimento incarichi professionali

novembre-22 (6) mar-23 < »

Studio di fattibilita tecnico-economica

gen-24

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI

set23 €M

Progettazione definitiva

apr-24

Progettazione esecutiva

apr-24

Approvazione progetto esecutivo

giu-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio-22-(6)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 < »

Pubblicazione bando

luglio-22-(6)

Presentazione delle offerte

Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva

maggio (6)

Stipula contratto per la realizzazione

set23 <P

LAVORI

Consegna lavori

lug-24

I SAL

set-24

I SAL

nov-24

1l SAL

gen-25

IV SAL

giu-25

Ultimazione lavori

set-25

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26 >

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

lug-25

Pubblicazione bando

set-25

Presentazione delle offerte

ott-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

nov-25

Aggiudicazione definitiva

dic-25

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione del'ODA AQ Invitalia APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Firmato digitalmente
da Pietro Luigi Pala

Pietro
Luigi Pala cazsss sorco.

Firma del supporto al RUP

Firmato digitalmente da CAROTTI

CAROTTI ELENA
ELENA LUCIANA PAOLA
LUCIANA PAOLA Dpata: 2024.02.19 13:44:53 +0100'

Allegato B/1-Edilizia
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