
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali 

Importo 303.431,70€                 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 110.400,00€                       -€                               132.250,00€                  -€                               -€                                 

Avanzamento finanziario fondi Regionali 33.350,00€                         -€                               -€                               -€                               -€                                 

FOI 2023_RGS n. 187 del 11.08.2023 -€                                    -€                               27.431,70€                    -€                               -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
ago-22

Procedura affidamento incarichi professionali set-22

Conferimento incarichi professionali set-22

Studio di fattibilità tecnico-economica ott-22

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI

Progettazione definitiva nov-22

Progettazione esecutiva dic-22

Approvazione progetto esecutivo dic-22

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22

Assegnazione dei codici CIG dic-22

Pubblicazione bando gen-23

Presentazione delle offerte feb-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mar-23

Aggiudicazione definitiva mag-23

Stipula contratto per la realizzazione giu-23

LAVORI

Consegna lavori ago-23

I SAL gen-24

II SAL feb-24

III SAL feb-24

IV SAL mar-24

Ultimazione lavori mar-24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-24

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-23

Pubblicazione bando feb-24

Presentazione delle offerte feb-24

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria feb-24

Aggiudicazione definitiva feb-24

Stipula contratto feb-24

Consegna forniture mar-24

Installazione e collaudi FORNITURE mar-24

Chiusura operazione e funzionalità mar-24

Data: 

24.01.2024

Firma del RUP Firma del Supporto al RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 

187 del 11.08.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Macomer

CUP:  B85F22000840008

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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