
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno:  ASL n. 3 di Nuoro

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Importo 1.193.500,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 241.111,00€                         -€                                 482.222,00€                    241.111,00€                    120.556,00€                      

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                      -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                      -€                                 -€                                 108.500,00€                    -€                                   

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
ago-22

Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)

Conferimento incarichi professionali Ottobre (1)

Verifica vulnerabilità sismica nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica dic-22

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
Marzo (2)

Progettazione definitiva Aprile

Progettazione esecutiva Novembre

Approvazione progetto esecutivo Dicembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione Marzo (2)

LAVORI

Consegna lavori mar-24

I SAL ago-24

II SAL dic-24

III SAL giu-25

IV SAL dic-25

Ultimazione lavori giu-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a.

Pubblicazione bando n.a.

Presentazione delle offerte n.a.

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a.

Aggiudicazione definitiva n.a.

Stipula contratto n.a.

Consegna forniture n.a.

Installazione e collaudi FORNITURE n.a.

Chiusura operazione e funzionalità giu-26

Note:

(1) date riferite all' indizione delle gare  Invitalia per gli AQ

(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 

24.01.2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS 

n. 211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Adeguamento Sismico - P.O. San Camillo di Sorgono

CUP:  B55F22000680006 

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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