REGIONE AUTGONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS
n. 211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Adeguamento Sismico - P.O. San Francesco di Nuoro

Importo € 3.965.500,00
CUP: B65F22000430006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 801.111,00 - 1.602.222,00 801.111,00 400.556,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - - - -
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 - - - 360.500,00 -
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 o4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 »
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare ago-22
alla proaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)
Conferimento incarichi professionali Ottobre (1)
Verifica vulnerabilita sismica nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica dic-22
T T R oo
Progettazione definitiva Aprile
Progettazione esecutiva Novembre
Approvazione progetto esecutivo Dicembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG mar-23 4P
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto per la realizzazione Marzo (2)
LAVORI
Consegna lavori mar-24
| SAL ago-24
Il SAL dic-24
11l SAL giu-25
IV SAL dic-25
Ultimazione lavori giu-26 4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26 4
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a.
Pubblicazione bando n.a.
Presentazione delle offerte n.a.
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a.
Aggiudicazione definitiva n.a.
Stipula contratto n.a.
Consegna forniture n.a.
Installazione e collaudi FORNITURE na.
Chiusura operazione e funzionalita giu-26 4

Note:
(1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.1. che per i lavori

Data:

24.01.2024 Pierpaolo

Firma del RUP
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