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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

R Finanziato
N dall'Unione europea
MR Nex!GenerationEU

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n.
187 del 11.08.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Macomer

Importo € 303.431,70
CUP: B85F22000840008
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 110.400,00 | € - € 132.250,00 | € - € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € 33.350,00 | € - € - € - € -
FOI 2023_RGS n. 187 del 11.08.2023 € - € - € 27.431,70 | € - € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 o p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposiziope e approvazione DPP (Documento preliminare ago-22
alla proaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali set-22
Conferimento incarichi professionali set-22
Studio di fattibilita tecnico-economica ott-22
Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI
Progettazione definitiva nov-22
Progettazione esecutiva dic-22
Approvazione progetto esecutivo dic-22 4 b
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22 €4 »
Assegnazione dei codici CIG dic-22 4 »
Pubblicazione bando gen-23
Presentazione delle offerte feb-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mar-23
Aggiudicazione definitiva mag-23
Stipula contratto per la realizzazione giu-23 4P
LAVORI
Consegna lavori ago-23
I SAL gen-24
I SAL feb-24
1l SAL feb-24
IV SAL mar-24
Ultimazione lavori mar-24 4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-24
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-23
Pubblicazione bando feb-24
Presentazione delle offerte feb-24
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria feb-24
Aggiudicazione definitiva feb-24
Stipula contratto feb-24
Consegna forniture mar-24
Installazione e collaudi FORNITURE mar-24
Chiusura operazione e funzionalita mar-24 £

Data:
24.01.2024

Firma del RUP UNGOL Firmato digitalmente

da UNGOLO DAVIDE

DAVIDE aeoro0

Firma del Supporto al RUP

CAROTTI ELENA  Firmato digitaimente da caroTTI

ELENA LUCIANA PAOLA

LUCIANA PAQLA pata: 20240219 11:27:52 +0100"
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