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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGMA

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Adeguamento Sismico - P.O. San Camillo di Sorgono

Finanziato
dall'Unione europea
NextGererationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS
n. 211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Allegato B/1 - Edilizia

Importo € 1.193.500,00
CUP: B55F22000680006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 241.111,00 - 482.222,00 241.111,00 120.556,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - - - -
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 - - - 108.500,00 -
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu22 4P
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposiziope e approvazione DPP (Documento preliminare ago-22
alla proaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)
Conferimento incarichi professionali Ottobre (1)
Verifica vulnerabilita sismica nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica dic-22
R o)
Progettazione definitiva Aprile
Progettazione esecutiva Novembre
Approvazione progetto esecutivo Dicembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG mar-23 4P
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto per la realizzazione Marzo (2)
LAVORI
Consegna lavori mar-24
| SAL ago-24
Il SAL dic-24
11l SAL giu-25
IV SAL dic-25
Ultimazione lavori giu-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26 <4
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando na.
Pubblicazione bando na.
Presentazione delle offerte na.
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria na.
Aggiudicazione definitiva na.
Stipula contratto na.
Consegna forniture na.
Installazione e collaudi FORNITURE na.
Chiusura operazione e funzionalita giu-26 4

Note:
(1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori
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