Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27I33 del 10.08.2023 (rlsorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunita di Nuoro

per gli i

Importo € 6.668.600,00
CUP: B62C22000350008
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 465.722,00 - 465.722,00 | € 1.654.874,00 | € 665.724,00
io fondi R - - 2.739.458,00 | € - € -
FOI 2022 recupero - - 338.550,00 | € 169.275,00 | € 169.275,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu22 4P
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare dic-22
alla progettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali luglio (6)
Conferimento incarichi professionali marzo
Studio di fattibilita tecnico-economica dic-23
EERL
Progettazione definitiva giu-24
Progettazione esecutiva giu-24
Approvazione progetto esecutivo set-24
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio-22 (6)
Assegnazione dei codici CIG mar-23 <4 p
Pubblicazione bando luglio (6)
Presentazione delle offerte settembre (6)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (6)
Aggiudicazione definitiva maggio (6)
Stipula contratto per la realizzazione set-23 € P
LAVORI
Consegna lavori set-24
| SAL dic-24
Il SAL mar-25
1l SAL lug-25
IV SAL ott-25
Ultimazione lavori mar-26 4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte nov-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dic-25
Aggiudicazione definitiva dic-25
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 @

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)
(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_ APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

SALVATORE
CAMBOSU
09.02.2024
08:58:30 UTC

Firma del supporto al RUP

Allegato B/1 - Edilizia
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