Allegato B/1 - Edilizia

' Bl Finanziato
[ dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA. M
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro
M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Centrale Operativa Territoriale di Nuoro

Importo € 103.500,00
CUP: B61B22001000006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 41.400,00 | € 41.400,00 | € 20.700,00 | € - € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
P 2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €W
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 200-22
alla broaettazione) g
Procedura affidamento incarichi professionali set-22
Conferimento incarichi professionali set-22
Studio di fattibilita tecnico-economica ott-22
Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI
Progettazione definitiva nov-22
Progettazione esecutiva dic-22
Approvazione progetto esecutivo dic-22 € »
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22 4 p
Assegnazione dei codici CIG dic-22 4
Pubblicazione bando apr-23
Presentazione delle offerte mag-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mag-23
Aggiudicazione definitiva giu-23
Stipula contratto per la realizzazione giu-23 4 >
LAVORI
Consegna lavori giu-23
| SAL
I SAL
Il SAL
IV SAL
Ultimazione lavori ott-23
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-23
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione bando
Presentazione delle offerte
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
Consegna forniture giu-23
Installazione e collaudi FORNITURE set-23
Chiusura operazione e funzionalita mar-24 4
Data:
24.01.2024
Firma del RUP Firma del Supporto al RUP
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